



Comune di Gavorrano

Settore

Infrastrutture, gestione e
manutenzione beni
patrimoniali

Responsabile

Ing. Antonio Mazzinghi

Cod. Settoriale	Cod. Ob. Operativo	Peso	Progetto
1	2.2a		IMPLEMENTAZIONE CONTENUTI SITO WEB E SERVIZI ON LINE
2	2.2d		INCREMENTO UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA A FRONTE DI UNA RIDUZIONE DELLA CARTA
3	3.1b		RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
4	4.1a		ALLESTIMENTO DEL MUSEO MULTIMEDIALE DELLA STORIA SOCIALE DEL LAVORO
5	4.1b		ALLESTIMENTO E APERTURA MINIERA RAVI-MARCHI
6	4.2a		RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA A BAGNO DI GAVORRANO
7	5.1a		RIFACIMENTO MANTO CAMPO DA TENNIS DI BAGNO DI GAVORRANO
8	6.1b		ATTIVAZIONE GESTIONE ASSOCIATA PER LE FUNZIONI VIABILITA' E VERDE PUBBLICO
9	6.3a		REGOLAMENTO RIMOZIONE VINCOLI AREA PEEP
10	6.3b		VENDITA RESEDI DI TERRENO - ANNULLATA
11	6.3c		VENDITA IMMOBILE VIA CURIEL - ANNULLATA
12	6.4a		ESTERNALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI CIMITERI - ANNULLATA

Personale	Prog.1	Prog.2	Prog.3	Prog.4	Prog.5	Prog.6	Prog.7	Prog.8	Prog.9	Prog.10	Prog.11	Prog.12
Mazzinghi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Spissu	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X
Bernardini					X			X	X	X	X	
Tosi C.					X	X	X	X				X
Squadra operai					X	X	X	X				

Data

25/10/2012

Firma del Responsabile



Comune di Gavorrano

Progetto n°

1

Ob. Operativo n°

2.2a

Settore:

Infrastrutture, gestione e manutenzione beni patrimoniali

Nome Progetto	IMPLEMENTAZIONE CONTENUTI SITO WEB E SERVIZI ON LINE
Descrizione	Creare l'elenco delle tipologie di procedimento svolte dal Settore e della documentazione richiesta, predisponendo ii moduli ed i formulari necessari anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà, per l'inserimento nel sito web istituzionale
Finalità	Concretizzare azioni ai fini di garantire la partecipazione democratica diretta dei cittadini al governo locale

☒ PROGETTO Proposto per la prima volta☐ PROGETTO Proposto riproposto in continuità con anno precedente☐ PROGETTO Riproposto perche' non ultimato

Risorse Umane coinvolte			
Cognome	Nome	Uffici (Società o Enti se si tratta di risorse esterne)	Ruolo (Funzione) nel Progetto
Mazzinghi	Antonio		Responsabile del progetto
Spissu	Paola		Responsabile Amministrativo

Ultimazione prevista:			
☐ I Trimestre	☐ II Trimestre	☐ III Trimestre	☒ IV Trimestre

Indicatori e Tempi di realizzazione:

Cod.	Indicatore					31/12/2012	
		I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Target	Actual
1	Predisposizione elenco procedimenti					15/12/2012	
2	Trasmissione all'Uff. Informatica per l'inserimento nel sito web istituzionale					16/12/2012	

Note:

Data

31/07/2012

Firma



Comune di Gavorrano

Progetto n°

2

Ob. Operativo n°

2.2d

Settore:

Infrastrutture, gestione e manutenzione beni patrimoniali

Nome Progetto	INCREMENTO UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA A FRONTE DI UNA RIDUZIONE DELLA CARTA
Descrizione	In conformità con l'articolo 6 del D.Lgs.82/2005 e s.m.i (Codice dell'Amministrazione Digitale) si vuole tendere ad un maggiore utilizzo della posta elettronica certificata sia verso le altre pubbliche amministrazioni sia con i cittadini che ne fanno richiesta. Ciò porterebbe ad una maggiore velocità nello scambio di documenti e di comunicazioni, la sicurezza della ricezione da parte del destinatario e un risparmio nell'uso della carta
Finalità	Individuare la P.E.C. come canale comunicativo privilegiato nei rapporti con enti, imprese, professionisti e cittadini

☒ PROGETTO Proposto per la prima volta☐ PROGETTO Proposto riproposto in continuità con anno precedente☐ PROGETTO Riproposto perché non ultimato

Risorse Umane coinvolte			
Cognome	Nome	Uffici (Società o Enti se si tratta di risorse esterne)	Ruolo (Funzione) nel Progetto
Mazzinghi	Antonio		Responsabile del Progetto
Spissu	Paola		Responsabile Amministrativo
Ultimazione prevista:			
☐ I Trimestre	☐ II Trimestre	☐ III Trimestre	☒ IV Trimestre

Indicatori e Tempi di realizzazione:

						31/12/2012	
Cod.	Indicatore	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Target	Actual
1	Rilevazione incremento fra numero comunicazioni trasmesse con P.E.C. nel 4° trimestre 2011 e nel 4° trimestre 2012					+10%	
2							

Note

Data

31/07/2012

Firma



Comune di Gavorrano

Progetto n°

3

Ob. Operativo n°

3.1b

Settore:

Infrastrutture, gestione e manutenzione beni patrimoniali

Nome Progetto	RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
Descrizione	Trattasi di fornitura e posa in opera della segnaletica verticale e orizzontale sulle sedi viarie nelle varie località del territorio
Finalità	Il rinnovo della segnaletica incrementa la sicurezza della viabilità e conservazione del patrimonio stradale

☐ PROGETTO Proposto per la prima volta☒ PROGETTO Proposto riproposto in continuità con anno precedente☐ PROGETTO Riproposto perché non ultimato

Risorse Umane coinvolte			
Cognome	Nome	Uffici (Società o Enti se si tratta di risorse esterne)	Ruolo (Funzione) nel Progetto
Mazzinghi	Antonio		Responsabile del progetto
Spissu	Paola		Responsabile amministrativo
Romani	Katia		Responsabile Polizia Municipale
Lucattini	Fabrizio		Vigile Collaboratore

Ultimazione prevista:	
☐ I Trimestre	☐ II Trimestre ☐ III Trimestre ☒ IV Trimestre

Indicatori e Tempi di realizzazione:

Cod.	Indicatore					31/12/2012	
		I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Target	Actual
1	Approvazione variante in corso d'opera					31/08/2012	
2	Realizzazione lavori di progetto e aggiuntivi					15/09/2012	
3	Certificato regolare esecuzione					15/10/2012	

Note

Data

31/07/2012

Firma



Comune di Gavorrano

Progetto n°

4

Ob. Operativo n°

4.1a

Settore:

Infrastrutture, gestione e manutenzione beni patrimoniali

Nome Progetto	ALLESTIMENTO DEL MUSEO MULTIMEDIALE DELLA STORIA SOCIALE DEL LAVORO
Descrizione	Allestimento della struttura museale posta all'interno dell'edificio sede della Porta del Parco Tecnologico e Archeologico delle Colline Metallifere Grossetane
Finalità	Valorizzare le funzioni della Porta del Parco realizzando un museo che dia elementi per la comprensione della dinamicità del paesaggio attraverso la lettura delle tracce lasciate dalla natura e dal lavoro dell'uomo

☐ PROGETTO Proposto per la prima volta☒ PROGETTO Proposto riproposto in continuità con anno precedente☐ PROGETTO Riproposto perché non ultimato

Risorse Umane coinvolte			
Cognome	Nome	Uffici (Società o Enti se si tratta di risorse esterne)	Ruolo (Funzione) nel Progetto
Mazzinghi	Antonio		Responsabile del progetto
Spissu	Paola		Responsabile amministrativo
Casini	Alessandra		Responsabile Istituzione

Ultimazione prevista:			
☐ I Trimestre	☐ II Trimestre	☐ III Trimestre	☒ IV Trimestre

Indicatori e Tempi di realizzazione:

						31/12/2012	
Cod.	Indicatore	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Target	Actual
1	Affidamento incarico progettazione					30/09/2012	
2	Approvazione progetto esecutivo					31/12/2012	

Note:

Data

31/07/2012

Firma



Comune di Gavorrano

Progetto n°

5

Ob. Operativo n°

4.1b

Settore:

Infrastrutture, gestione e manutenzione beni patrimoniali

Nome Progetto	ALLESTIMENTO E APERTURA MINIERA RAVI-MARCHI
Descrizione	Allestimento e vari interventi di completamento presso l'ex Miniera di Ravi-Marchi.
Finalità	Rendere l'ex compendio minerario fruibile e inaugurabile.

☒ PROGETTO Proposto per la prima volta☐ PROGETTO Proposto riproposto in continuità con anno precedente☐ PROGETTO Riproposto perché non ultimato

Risorse Umane coinvolte			
Cognome	Nome	Uffici (Società o Enti se si tratta di risorse esterne)	Ruolo (Funzione) nel Progetto
Mazzinghi	Antonio		Responsabile del progetto
Spissu	Paola		Responsabile amministrativo
Casini	Alessandra		Responsabile Istituzione

Ultimazione prevista:

I Trimestre



II Trimestre



III Trimestre



IV Trimestre

Indicatori e Tempi di realizzazione:

Cod.	Indicatore					31/12/2012	
		I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Target	Actual
1	Approvazione perizia estimativa					31/08/2012	
2	Selezione operatori economici e affidamenti					15/09/2012	
3	Realizzazione interventi					15/10/2012	

Note

Data

31/07/2012

Firma



Comune di Gavorrano

Progetto n°

6

Ob. Operativo n°

4.2a

Settore:

Infrastrutture, gestione e manutenzione beni patrimoniali

Nome Progetto	RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA A BAGNO DI GAVORRANO
Descrizione	Ristrutturazione e ampliamento della scuola materna di Bagno di Gavorrano
Finalità	Aumentare la superficie della scuola in carenza di spazi evidenziati da accertamento della ASL

☐ PROGETTO Proposto per la prima volta☒ PROGETTO Proposto riproposto in continuità con anno precedente☐ PROGETTO Riproposto perche' non ultimato

Risorse Umane coinvolte			
Cognome	Nome	Uffici (Società o Enti se si tratta di risorse esterne)	Ruolo (Funzione) nel Progetto
Mazzinghi	Antonio		Responsabile del progetto
Spissu	Paola		Responsabile amministrativo
Tosi	Claudio		Responsabile Squadra esterna
Squadrone			

Ultimazione prevista:	
☐ I Trimestre	☐ II Trimestre ☐ III Trimestre ☒ IV Trimestre

Indicatori e Tempi di realizzazione:

Cod.	Indicatore					31/12/2012	
		I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Target	Actual
1	Approvazione progetto esecutivo					31/12/2012	
2							
3							

Note

Data

31/07/2012

Firma



Comune di Gavorrano

Progetto n°

7

Ob. Operativo n°

5.1a

Settore:

Infrastrutture, gestione e manutenzione beni patrimoniali

Nome Progetto	RIFACIMENTO MANTO CAMPO DA TENNIS DI BAGNO DI GAVORRANO E OPERE DI MANUTENZIONE GENERALE
Descrizione	Rifacimento del manto da gioco del campo da tennis di Bagno di Gavorrano e altri interventi di manutenzione
Finalità	Rendere la superficie idonea all'uso relativo ed eliminare quelle mancanze evidenziate da accertamento ASL

☐ PROGETTO Proposto per la prima volta☒ PROGETTO Proposto riproposto in continuità con anno precedente☐ PROGETTO Riproposto perché non ultimato

Risorse Umane coinvolte			
Cognome	Nome	Uffici (Società o Enti se si tratta di risorse esterne)	Ruolo (Funzione) nel Progetto
Mazzinghi	Antonio		Responsabile del progetto
Spissu	Paola		Responsabile amministrativo
Tosi	Claudio		Responsabile Squadra esterna
Squadra esterna			

Ultimazione prevista:	
☐ I Trimestre	☐ II Trimestre ☐ III Trimestre ☒ IV Trimestre

Indicatori e Tempi di realizzazione:

Cod.	Indicatore					31/12/2012	
		I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Target	Actual
1	Collaudo dei lavori di realizzazione del nuovo manto e recinzione					30/09/2012	
2	Esecuzione lavori di manutenzione generale					31/10/2012	

Note

Data

31/07/2012

Firma



Comune di Gavorrano

Progetto n°

8

Ob. Operativo n°

6.1b

Settore:

Infrastrutture, gestione e manutenzione beni patrimoniali

Nome Progetto	ATTIVAZIONE GESTIONE ASSOCIATA PER LE FUNZIONI VIABILITA' E VERDE PUBBLICO
Descrizione	Convenzione con il Comune di Scarlino per gestire in forma associata la funzione della viabilità e del verde
Finalità	Migliorare l'efficienza/spesa delle amministrazioni nell'erogazione dei servizi

☒ PROGETTO Proposto per la prima volta☐ PROGETTO Proposto riproposto in continuità con anno precedente☐ PROGETTO Riproposto perché non ultimato

Risorse Umane coinvolte			
Cognome	Nome	Uffici (Società o Enti se si tratta di risorse esterne)	Ruolo (Funzione) nel Progetto
Mazzinghi	Antonio		Responsabile del progetto
Spissu	Paola		Responsabile amministrativo
Tosi	Claudio		Responsabile Squadra esterna
Squadra esterna			
Bernardini	Riccardo		

Ultimazione prevista:				
☐ I Trimestre	☐ II Trimestre	☐ III Trimestre	☒ IV Trimestre	

Indicatori e Tempi di realizzazione:

Cod.		Indicatori				31/12/2012	
						Target	Actual
I Trim.		II Trim.		III Trim.		IV Trim.	
1	Approvazione regolamento						
2	Inizio gestione associata						

Note

Data

31/07/2012

Firma



Comune di Gavorrano

Progetto n°

9

Ob. Operativo n°

6,3,a

Settore:

III Politiche e Risorse del territorio

Nome Progetto	Regolamento rimozione vincoli area PEEP (unitamente al settore IV)
Descrizione	Rimozione dei vincoli che gravano sugli alloggi compresi in aree Peep che prevedono per l'eventuale vendita di alloggi di eseguirla al prezzo stabilito dalla convenzione e verso gli aventi diritto -
Finalità	individuazione di un giusto corrispettivo per l'eliminazione di detti vincoli secondo le indicazioni della legge - Tale obiettivo verrà riproposto anche nell'annualità 2013 -

☐ PROGETTO Proposto per la prima volta☐ PROGETTO Proposto riproposto in continuità con anno precedente☐ PROGETTO Riproposto perché non ultimato

Risorse Umane coinvolte			
Cognome	Nome	Uffici (Società o Enti se si tratta di risorse esterne)	Ruolo (Funzione) nel Progetto
Massimo Padellini			Responsabile III Settore
Ettore Stella		Ufficio Edilizia	
Antonio Mazzinghi			Responsabile IV Settore
Riccardo Bernardini		Ufficio Patrimonio	

Ultimazione prevista:			
☐ I Trimestre	☐ II Trimestre	☐ III Trimestre	☒ IV Trimestre

Indicatori e Tempi di realizzazione:

Cod.	Indicatore					31/12/2012	
		I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Target	Actual
3	Approvazione convenzione per rimozione dei vincoli aree Peep e diritto di superficie					30-set	
4	Procedure di pubblicazione rimozione dei vincoli					31-dic	

Note

Data

06/08/2012

Firma



Comune di Gavorrano

Progetto n°

10

Ob. Operativo n°

6.3b

Settore:

Infrastrutture, gestione e manutenzione beni patrimoniali

Nome Progetto	VENDITA RESEDI DI TERRENO
Descrizione	Bando per la vendita di alcune resedi di terreno inutilizzate
Finalità	Aumentare le entrate alienando porzioni di terreno dismesse

☒ PROGETTO Proposto per la prima volta☐ PROGETTO Proposto riproposto in continuità con anno precedente☐ PROGETTO Riproposto perché non ultimato

Risorse Umane coinvolte			
Cognome	Nome	Uffici (Società o Enti se si tratta di risorse esterne)	Ruolo (Funzione) nel Progetto
Mazzinghi	Antonio		Responsabile del progetto
Spissu	Paola		Responsabile amministrativo
Bernardini	Riccardo		Responsabile patrimonio

Ultimazione prevista:			
☐ I Trimestre	☐ II Trimestre	☐ III Trimestre	☒ IV Trimestre

Indicatori e Tempi di realizzazione:

						31/12/2012	
Cod.	Indicatore	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Target	Actual
1	Approvazione bando di gara *					30/11/2012	
2	Pubblicazione bando *					15/12/2012	

Note
* termine differito a Gennaio 2013

Data

31/07/2012

Firma



Comune di Gavorrano

Progetto n°

11

Ob. Operativo n°

6.3c

Settore:

Infrastrutture, gestione e manutenzione beni patrimoniali

Nome Progetto	VENDITA IMMOBILE VIA CURIEL
Descrizione	Bando per la vendita di una porzione dell'immobile sito in via Curiel a Bagno di Gavorrano
Finalità	Aumentare le entrate alienando porzioni di terreno dismesse

☒ PROGETTO Proposto per la prima volta☐ PROGETTO Proposto riproposto in continuità con anno precedente☐ PROGETTO Riproposto perche' non ultimato

Risorse Umane coinvolte			
Cognome	Nome	Uffici (Società o Enti se si tratta di risorse esterne)	Ruolo (Funzione) nel Progetto
Mazzinghi	Antonio		Responsabile del progetto
Spissu	Paola		Responsabile amministrativo
Bernardini	Riccardo		Responsabile patrimonio

Ultimazione prevista:	
☐ I Trimestre	☐ II Trimestre ☐ III Trimestre ☒ IV Trimestre

Indicatori e Tempi di realizzazione:

						31/12/2012	
Cod.	Indicatore	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Target	Actual
1	Approvazione bando di gara *					30/11/2012	
2	Pubblicazione bando *					15/12/2012	

Note
* termine differito a Gennaio 2013

Data

31/07/2012

Firma



Comune di Gavorrano

Progetto n°

12

Ob. Operativo n°

6.4a

Settore:

Infrastrutture, gestione e manutenzione beni patrimoniali

Nome Progetto	ESTERNALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI CIMITERI
Descrizione	Bando di gara per l'esternalizzazione della gestione dei cimiteri
Finalità	Esternalizzazione del servizio cimiteriale (interventi e custodia dei cimiteri)

☒ PROGETTO Proposto per la prima volta☐ PROGETTO Proposto riproposto in continuità con anno precedente☐ PROGETTO Riproposto perché non ultimato

Risorse Umane coinvolte			
Cognome	Nome	Uffici (Società o Enti se si tratta di risorse esterne)	Ruolo (Funzione) nel Progetto
Mazzinghi	Antonio		Responsabile del progetto
Spissu	Paola		Responsabile amministrativo
Tosi	Claudio		Responsabile Squadra esterna

Ultimazione prevista:	
☐ I Trimestre	☐ II Trimestre ☐ III Trimestre ☒ IV Trimestre

Indicatori e Tempi di realizzazione:

						31/12/2012	
Cod.	Indicatore	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Target	Actual
1	Affidamento provvisorio degli interventi cimiteriali (inumazioni, esumazioni, tumulazioni ecc...) *					31/08/2012	
2	Studio del bando per l'esternalizzazione (impostazione dell'oggetto e piano finanziario da proporre alla Giunta) *					31/12/2012	

Note
* termine differito a Gennaio 2013

Data

31/07/2012

Firma